

**İŞ PLAN TAKVİMİ - PİLOT PROGRAMLAR**

İş	Değerlendirme Toplantısı	Son Tarih	Süre	Sorumlu
Bilgilendirme toplantısının yapılması	-	2 Kasım 2018	-	Bologna Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörlüğü
İç-dış paydaşların belirlenmesi	14 Kasım 2018	16 Kasım 2018	2 Hafta	Bölüm Öğretim Üyeleri
İç-dış paydaşların görüşleri doğrultusunda, ayrıca TYYç ve akreditasyon ölçütleri doğrultusunda olası PÇ'lerin belirlenmesi (görüşme, anket, toplantı..)	12 Aralık 2018	14 Aralık 2018	4 Hafta	Bölüm Öğretim Üyeleri
Toplantı tutanakları ve anketlerin değerlendirilmesi, PÇ'lerin güncellenmesi	26 Aralık 2018	28 Aralık 2018	2 Hafta	Bölüm Öğretim Üyeleri
Tutanak ve anketlerle birlikte Ölçme-Değerlendirme Komisyonuna sunulması, Ölçme-Değerlendirme Komisyonunun kontrolü ve Fakülte Kuruluna sunulması, üst yazı ile Rektörlüğe gönderilmesi	2 Ocak 2019	4 Ocak 2019	1 Hafta	Bölüm Öğretim Üyeleri, Ölçme Değerlendirme Komisyonu, Fakülte Kurulu
AKTS/İş Yükü odak grup görüşmelerinin yapılması, Öğrenme çıktıları anketlerinin öğrencilere uygulanması (Final 2.Hafta)		18 Ocak 2019	2 Hafta	Bölüm Öğretim Üyeleri
Senato kararı		25.01.2019 (Tahmini)	3 Hafta	
Yeni PÇ'lerin birim Bologna koordinatörleri tarafından sisteme girilmesi		28 Ocak 2019	-	Bologna Birim Koordinatörleri
ÖÇ-sınav ilişkilerinin sisteme girilmesi		1 Şubat 2019	1 Hafta	Dersi Veren Öğretim Üyeleri
ÖÇ-PÇ matrisinin güncellenmesi		1 Şubat 2019		Dersi Veren Öğretim Üyeleri
PÇ'lerin ve ÖÇ'lerin ölçülmesi ile ilgili olarak yazılımdan sonuçların çıkması		8 Şubat 2019	1 Hafta	
AKTS/İş yükü anketlerinin değerlendirilmesi, Yazılımdan gelen sonuçların Öğrenci ÖÇ anketlerinden gelen sonuçlarla karşılaştırılması, ÖÇ-PÇ'lerin iyileştirilmesi	20 Şubat 2019	22 Şubat 2019	2 Hafta	Bölüm Öğretim Üyeleri

PÇ: Program Çıktısı

ÖÇ: Öğrenme Çıktısı